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Fast-Track Feasibility Study

Screening and Evaluation of PCB "Hot Spot" Remedial Alternatives:
o Progress - The Interagency Task Force — local, state, and federal officials involved

with the site — commented on the results of. the initial screening of possible ways to
deal with PCB "hot spots" in the Acushnet River. Incorporating these comments, a
more detailed review has begun of the methods still being considered. Meetings
were held with experts from EPA's research laboratory in Cincinnati to obtain
technical information on PCB treatment and with the U.S. Army Corps of Engineers
to discuss dredging methods and permit requirements.

o Plans - A more detailed screening will be submitted for Interagency Task Force
review. Combinations of these methods will become the recommended alternatives
for remedial action, and the last phase of evaluation will begin. A draft report is
expected to be available for public comment in June.

Evaluation of Potential PCB Disposal Sites:
o Progress - The initial ranking of possible sites for disposing of contaminated

sediments that may be dredged from the river and harbor has been submitted to the
Interagency Task Force for review. A more detailed ranking of these sites is in
progress.

o Plans - The detailed evaluation of these sites will be completed in April based on
input received from the Interagency Task Force and on a field reconnaissance of the
sites.

Overall Remedial Investigation/Feasibility Study

Twelve tasks of the overall Remedial Investigation are under way to define the extent of
contamination in and around New Bedford and potential threat to public health from the
contamination.

PCB Transport Model and Harbor Sampling:
o Progress - Battelle's New England Research Laboratory selected Woods Hole

Oceanographic Institution and HydroQual, Inc., of New Jersey to support their work
on PCB transport modeling and data collection. The purpose of these tasks is to
provide technical information on the distribution, movement, and fate of PCBs and
heavy metals in the harbor and bay, and to predict the effectiveness of cleanup
alternatives. This team continues to prepare a detailed work plan for these tasks.

o Plans - EPA and other involved agencies will meet with the modeling and sampling
teams to review the work plan. This work will begin in May.

Studies of Sub-Sites:
o Progress - An internal meeting was held to coordinate the investigation of Sullivan's

Ledge, monitoring at the New Bedford Landfill, and study of additional areas around
New Bedford that may contain PCBs or other contaminants.

o Plans - Work will begin on these tasks. Field work is expected to^ begin in May at
"" 3uih'vanjs Ledge, wew Bearorcl Lanarm, and at various otherTocations.

*--
Groundwater Investigation:

o Progress - Work continued on the study of groundwater resources and groundwater
use in the study area.

o Plans - The study will begin to focus on groundwater resources that are potentially
impacted by PCB contamination.

Community Relations:
o Progress - A public meeting was held on March 8. A Citizens' Working Group was

formed by concerned citizens and met with EPA. Persons interested in participating
should contact Karen McHugh at (617) 947-8906.

o Plans - Representatives from EPA and EPA's principal contractor, NUS Corporation,
will meet with the Citizens' Working Group to provide information on RI/FS
activities.
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Estydo Ava/i gado de Viabiiidade 

Selecionaniento e AvaliaQao das Alternativas Saneadoras para os Fortes Sedimentos de 
PCB. 

o Progresses - A Equipa de Trabalho Interagenciaria, que reune funcionarios locals, 
municipals e federals envolvidos com os trabalhos na zona, comentou sobre os 
resultados da selegao inicial sobre as possfveis maneiras de lidar com os fortes 
sedimentos de PCB no Rio Acushnet. Comegando gor incluir esses comentarios, 
deu-se infcio a uma revisao mais detalhada dos metodos que ainda estao a ser 
considerados. Realizaram-se reunites com os tecnicos do laboratorio de pesquisa 
da EPA em Cincinnati, a^ fim de obterem-se informagSes tecnicas sobre o 
tratamento do PCB, e tambem com o Corpo de Engeheiros do Exercito Americano, 
com o qual foram discutidos os metodos de dragagem e os requisites de 
licenciamento. 

o Pianos - A Equipa de Trabalho Interagenciaria examinara a selegao mais detalhada 
que Ihe sera submetida. A combinagao desses metodos tornar-se-a em alternativas 
recomendadas para uma agao saneadora, e a ultima fase de avaliacio come g ara. 
Em junho, espera-se que um relatorio preliminar esteja pronto para comentarios do 
publico. 

AvaliaQao das Zonas para uma Possivel Disposigao dos PCBs. 
o Progresses - A classifica g ao inicial das possfveis zonas para a disposigSo dos 

sedimentos contaminados que serao dragados do rio e da enseada foi submetida a 
Equipa de Trabalho Interagenciaria para revisao. Esta a ser • feita uma 
classif ica g So mais detalhada dessas zonas. 

o Pianos - Em abril, terminar-se-a a avaliagao detalhada dessas zonas a qual estara 
baseada em informagoes recebidas da Equipa de Trabalho Interagenciaria e num 
estudo de campo feito nos locais afetados. 

Investiga Qao Saneadora/Estudo de Viabiiidade 

Estao em evolu g ao doze taref as para a Investiga g So Saneadora Geral, a fim de que sejam 
definidas a extensSo da contaminagao em New Bedford e nos seus arredores, e a possfvel 
ameaga de contaminagao a saude publica. 

Tarefa Modelar de Transporte do PCB e Levantamento de Amostras na Baia 
o Progresso - O Laboratorio de Pesquisa New England de Batelle escolheu a 

Instituigao Oceanografica Woods Hole e HydroQual, Inc. de New Jersey que o 
ajudarSo no seu trabalho de transporte modelar do PCB e na colecta de dados. A 
finalidade dessas taref as e fornecer informagoes tecnicas sobre a distribuigSo, o 
deslocamento e as consequencias do PCBs e dos metais pesados na enseada e na 
bafa, bem como prever a eficacia das alternativas de saneamento. Esse grupo 
continua a preparar um piano de trabalho detalhado para essas tarefas. 

o Pianos - A EPA e outras agendas envolvidas no trabalho reunir-se-ao com os 
grupos de transporte modelar e levantamento de amostras para rever o piano de 
trabalho. Este trabalho come g ara em maio. 

Estudos das Sub-Zonas 
o Progresso - Realizou-se uma reuniao interna para coordenar a investigagSo no 

Sullivan's Ledge, o controle do Aterramento de New Bedford e um estudo de areas 
adicionais no arredores de New Bedford que possam center PCBs ou outros 
contaminantes. 

o Pianos - O trabalho come g ara com essas tarefas. No come go de maio espera-se 
comej5ar o trabalho de campo no Sullivan's Ledge, Aterramento de New Bedford e 
em varies outros locais. 

Investiga Qao das Nascentes de Agua SubterrSnea 
o Progresso - Continuou-se o trabalho sobre o estudo das nascentes de agua 

subterranea e seu uso na respectiva area de estudo. 

o Pianos - O estudo come g ara por concentrar-se nas nascentes de agua subterranea 
que possam ser potencialmente contaminadas pelos PCBs. 

Contactos Comunitarios 
o Progresso - Realizou-se uma reuniao publica em 8 de mar go. Um grupo de 

trabalho comunitario composto de cidadaos interessados foi formado e o mesmo 
reuniu-se com a EPA. As pessoas interessadas em participarem deverao entrar em 
contacto com Karen McHugh, telefone (617) 9^7-8906. 

o Pianos - Os representantes de EPA e do principal empreiteiro da EPA, 
NUS Corporation, reunir-se-ao com o Grupo de Trabalho Comunitario a fim de 
fornecerem informagoes sobre as atividades da Investiga g So Saneadora/Estudo de 
Viabiiidade. ' 
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